

共青团榆林学院委员会文件

榆林学院团发〔2023〕24号

关于榆林学院 2023 年“大创计划” 项目中期检查的通报

各二级学院团总支、分团委：

根据《关于开展 2023 年大创项目中期检查的通知》的工作安排，校团委对各项目通过 PPT 汇报开展了中期检查。2023 年 7 月我校共批准立项 93 项大创项目，其中包括 26 项国家级大创项目和 87 项省级大创项目，现将各项目中期检查情况通报如下：

一、总体情况

在中期检查过程中，各学院都比较重视，并能积极开展工作。一是从组织上来看，各学院都认真组织了“大创”项目中期检查汇报会；二是从项目进展情况来看，大多数项目按照计划进行，

现阶段研究成果包括数据采集及分析报告、调查报告、宣传网站、专利、论文等支撑材料，学生在项目实施过程中能人人参与，承担项目任务，并找出在实施过程中存在的问题和困难，明确下一阶段的主要研究思路和内容。但在检查过程中仍存在不足，主要表现在：部分项目存在研究方向不明确、材料不齐全、研究内容与学校、项目成员等实际情况不符、项目负责人与指导教师沟通不够、同一项目同年多头申报，随意更换项目负责人等问题存在。

二、项目检查结果

1. 经审核，现将项目按检查结果分为三个等次，即合格、督促改进、不合格。项目按计划完成各个阶段的工作并取得阶段性成果，完成情况良好，能够继续深入研究，确定为“合格”等次；项目初步完成前期研究，无阶段性成果，进度较慢，需进行整改，确定为“督促整改”等次；项目没有参与中期汇报，工作进展不符合要求，确定为“不合格”等次。（见附件）

2. “大创计划”项目是教育部本科教学工程的重要组成部分，是培养应用型人才工作的重要抓手，请各学院、相关部门要切实重视起来，加强对项目的管理，督促指导教师加强项目检查、确保指导到位。

3. 2023年立项的省级“大创计划”项目的结题工作预计将于2024年4月进行，原则要求以论文或者专利等成果形式结题，请各学院提前通知项目指导老师、项目组成员，按要求有序推进项

目实施，并做好准备，接收结题验收，具体安排另行通知。

附件：榆林学院 2023 年“大创计划”项目中期检查结果汇总

榆林学院大学生科技活动领导小组办公室（借章）

2023 年 12 月 19 日

团 委

2023 年 12 月 19 日印发
